LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

കുടമുണ്ട പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം

147 (3853) ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോതമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വാരപ്പെട്ടി, കവളങ്ങാട് പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുടമുണ്ട പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വിശദമാക്കാമോ;

&

(ബി) അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

കവളങ്ങാട് - വാരപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുടമുണ്ട ചെക്ക് ഡാം-കം-പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പണിയുമായി മുന്നോട്ടുപോയപ്പോൾ വാരപ്പെട്ടി ഭാഗത്തെ അപ്രോച്ച് റോഡ് പഴയ പൊതുമരാമത്ത് റോഡുമായി ചേരുന്നഭാഗത്ത് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥലം കയ്യേറിയെന്നാരോപിച്ച് പ്രസ്തുത വ്യക്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ ഒ.എസ്. 104/2016 എന്ന നമ്പരിൽ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം കോതമംഗലം താലൂക്ക് സർവ്വേയർ കോടതിതന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അഡ്വക്കേറ്റ് കമ്മീഷന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥലം അളന്നുതിട്ടപ്പെടുത്തി. താലൂക്ക് സർവ്വേയർ അളന്നതനുസരിച്ച് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഏകദേശം 1.18 സെന്റ് (48 M2) സ്ഥലം സർക്കാർ ഭൂമിയോട് ചേർന്നുകിടക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടി സ്ഥലം (48 M2) ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി പല്ലാരിമംഗലം വില്ലേജ് സർവ്വേ നമ്പർ 508/4-ൽപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളൊന്നുംതന്നെയില്ലാത്ത മേൽപ്പറഞ്ഞ 48 M2 സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 190 M2 സ്ഥലം ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി സർക്കാരിലേയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മേൽപ്പറഞ്ഞ കേസ് തീർപ്പാക്കി സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നമുറയ്ക്കുമാത്രമേ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

(സി) ഇതുസംബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുള്ള ഐ.ആർ.2/313/18 നമ്പർ ഫയലിൽ എന്തെല്ലാം തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഐ.ആർ.2/313/18 നമ്പർ ഫയലിൽ മിനിമം ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടത്തി സർക്കാർ ഭൂമിയിലൂടെതന്നെ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യത പരിശോധിച്ച് പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കോടതി നടപടികളിൽ തീർപ്പുണ്ടാകാത്തതിനാൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

(ഡി) അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം എന്നത്തേയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

&

(ഇ) സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റ് കാലതാമസങ്ങളും ഒഴിവാക്കി അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ?

മൂവാറ്റുപുഴ മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത പ്രസ്തുത കേസ് (നം.ഒ.എസ്.104/2016) നിലവിൽ 07-12-2019-ലെ ഒ.എസ്. 215/2019 നമ്പരായി കോതമംഗലം മുൻസിഫ് കോടതിയിലേയ്ക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വിസ്താരത്തിനായി 21-10-2021-ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത കേസ് ഇതുവരെ തീർപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. കേസ് തീർപ്പാകുന്നമുറയ്ക്ക് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ

148 (3854) ശ്രീ. പി. അബ്ദുൽ ഹമീദ്: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മുൻസർക്കാരിന്റെ അവസാന വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജകമണ്ഡലത്തിനായി ജലസേചന വകുപ്പിനുകീഴിൽ 20% ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ?

മുൻസർക്കാരിന്റെ അവസാന വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ 20% തുക വകയിരുത്തിയ വള്ളിക്കുന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ചേലേമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിൽ പുല്ലിപ്പുഴയ്ക്കുകുറുകെ SWE ചെക്ക് ഡാം-കം-റെഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യാറാക്കിയ 7.50 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഭേദഗതികൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഐ.ഡി.ആർ.ബി.-യുടെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly